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Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) als
gunningscriterium meegenomen kan worden in GVO-projecten (Groot Variabel
Onderhoud, oftewel vervanging van de wegverharding). De handleiding is gebaseerd
op de meest recente ervaringen en werkwijze van Rijkswaterstaat. Het doel hiervan
is om projectteams zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat te helpen bij het
toepassen van dit gunningscriterium.

Hiervoor doorloop je vier stappen. Als eerste maak je een referentieberekening van
de MKI-waarde. Op basis daarvan kun je in de tweede stap de boven- en
ondergrens voor de MKI-waarde bepalen, plus de fictieve korting die een inschrijver
kan behalen. In stap 3 neem je de bepalingen op in de contractteksten, zoals de
aanbestedingsleidraad. Tot slot borg je na de gunning van het contract dat de door
de opdrachtnemer aangeboden MKI-waarde daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De handleiding is een levend document en wordt periodiek bijgewerkt op basis van
de laatste inzichten en ervaringen. Verbeterpunten voor deze handleiding kunnen
aangeleverd worden bij de beheerder van de handleiding, zoals vermeld op het
voorblad.

Aan de MKI-waarden voor asfalt liggen rekenregels ten grondslag: de PCR (Product
Categorie Regels) Asfalt versie 1.0. Deze rekenregels zijn in overleg tussen
opdrachtgevers (waaronder Rijkswaterstaat) en opdrachtnemers vastgesteld.

Algemene informatie over inkopen met MKI is te vinden in de Handreiking Inkopen
met MKI die in december 2019 door PIANOo is uitgegeven, en in de twee filmpjes

en de powerpoint op deze website. Daarnaast is deze handleiding een bijlage in de
Handreiking Klimaatneutraal en Circulair Inkopen. Dit is een intern document van

Rijkswaterstaat.
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Opstellen referentieberekening

Voor het bepalen van de MKI-referentiewaarde van GVO-projecten worden de MKI-
waarden van het aan te leggen asfalt (onderlagen, tussenlagen en deklagen) bij
elkaar opgeteld. Vrijkomende asfalt is geen onderdeel van de scope.

Aan te leggen asfalt

Hiervoor wordt het aantal ton asfalt vermenigvuldigd met de MKI-waarde (per ton)
van het betreffende type asfalt. Om m2 wegopperviak om te rekenen naar tonnen
asfalt, kan gerekend worden met de omrekenfactoren uit Tabel 1. Deze zijn
gebaseerd op de standaard laagdikte en streefdichtheid voor dat type asfalt.

De MKI-waarden zijn afkomstig uit de LCA-rapportage van TNO?, zie tabel 2. Dit zijn
de Nederlandse branchegemiddelde MKI-waarden per asfalttype. Deze
branchegemiddelden worden regelmatig gelipdatet.

Tabel 1: Laagdikte en streefdichtheden van brancherepresentatieve asfaltmengsels volgens de
PCR Asfalt? en hieruit afgeleide omrekenfactoren

Laagdikte | Streefdichtheid | Omrekenfactor
Asfaltmengsel (m) (kg/m3) m2 -> ton
1. AC surf zonder PR 0,050 2350 0,12
2. AC Surf met 30% PR 0,050 2350 0,12
3. AC surf, mod. bit. 0,050 2350 0,12
4. AC surf, mod. bit. 30% PR 0,050 2350 0,12
5. AC bin/base 50% PR3 n.v.t. 2370 n.v.t.
6. AC bin/base 50% PR met n.v.t. 2370 n.v.t.
gemodificeerd bitumen
7. ZOAB Regulier 0,050 2000 0,10
8. ZOAB Regulier+ / DZOAB 0,050 2000 0,10
9. DZOAB 30% PR 0,050 2000 0,10
10. 2L ZOAB Toplaag mod. bit. 0,025 2000 0,05
11. 2L ZOAB Onderlaag 0,045 2100 0,09
12. 2L ZOAB onderlaag 30% PR 0,045 2100 0,09
13. SMA 8-11 0,035 2350 0,08
14. SMA 5 0,030 2300 0,07
15. Geluidsreducerende SMA (0,030) 2300 AVt
deklaag®
16. Waterbouw asfaltbeton 0,150 2350 0,35
17. Open steenasfalt 0,200 2000 0,40
18. Gietasfalt, waterbouw 0,300 2100 0,63
19. Asfaltmastiek, waterbouw 0,150 2000 0,30

! LCA Achtergrondrapport voor Nederlandse Asfaltmengsels 2020. Rapport voor opname van
brancherepresentatieve asfaltmengsels in de Nationale Milieudatabase; TNO 2020 R10987 (22
september 2020). Te downloaden vanaf deze website.

2TNO, 2020

3 Voor asfaltmengsel 5 en 6 geldt dat de laagdikte volgt uit de constructieve berekening. Alleen
indien er geen context wordt gespecificeerd, dient 0,07 als forfaitaire laagdikte aangehouden
te worden.

4 Er bestaat veel variatie in laagdiktes van geluidsreducerende deklagen. Alleen indien er geen
context wordt gespecificeerd, dient 0,03 als forfaitaire laagdikte aangehouden te worden.
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Referentiewaarde

De referentiewaarde kan berekend worden door de hoeveelheid asfalt uit de raming
te vermenigvuldigen met de MKI-waarde. Een voorbeeld van een
referentieberekening staat uitgewerkt in Tabel 3.

Indien er meerdere varianten van de MKI-waarde zijn voor hetzelfde mengseltype,
dan dient voor de referentieberekening (en dus de bovengrens) de minst duurzame
variant aangehouden te worden, bijvoorbeeld 0% PR voor deklagen en 50% PR voor
onder- en tussenlagen.

Rijkswaterstaat gaat in de MKI-berekening voor GVO-contracten uit van één
levenscyclus. Er worden dus geen vervangingen meegerekend. Dit omdat de
levensduur van het asfalt al wordt voorgeschreven in de technische eisen en de
volgende vervanging een nieuw contract betreft.

Tabel 2: Branchegemiddelde MKI-waardes asfalt (TNO, 2020)

Asfaltmengsel totaal |[A1 |A2 |A3 |A4 |A5 |Bl1 |C1 |C2 |C3 |D(A1) D(A2)
1. AC surf zonder PR 81| 7,5\ 2,7\ 1,7| o6} O,3| 0,2 O,2| O,6| 0O,2| -4,0|( -1,7
2. AC Surf met 30% PR 74| 58| 2,2 18| 06| 03| 0,1 O0,1| 0,6 0,2 -2,8| -1,4
3. AC surf, mod. bit. 9,8/ 92| 2,7 .,7| 06| 03| 0,1 0,1| 0,6 0,2 -4,0| -1,7
4. AC surf, mod. bit. 30%

PR 88| 71| 2,2\ 1,8| 06| 03| 0,2 0,2| O,6| 0,2 -2,8| -1,4
5. AC bin/base 50% PR[1] 49| 2,8| 1,1| 17| 06| O1| O0| O3] 06| 0,2| -1,8| -0,7
6. AC bin/base 50% PR met

gemodificeerd bitumen 55| 3,4, 1,1 1,7| 06| 0,2 0,0 0,3| 0,6] 0,2 -1,8 -0,7
7. ZOAB Regulier 81| 7,1| 2,7| 1,5 06| O,1| O6| O,3| O,6| 0,2 -40| -1,7
8. ZOAB Regulier+ / DZOAB 85| 80| 2,7 15| 06| 0,1 O6| 0O,2| O6| 0,2 -4,4| -1,7
9. DZOAB 30% PR 76| 60| 19| 16| 06| 0,1 06| 0,2| O,6| 0,2 -3,1| -11
10. 2L ZOAB Toplaag mod.

bit. 98 93| 2,7| 15| 06| O0,1| 06| 0,2 O,6| 0,2 -44| -1,7
11. 2L ZOAB Onderlaag 79| 68| 30| 1,5\ 06| O2| O6| O0,2| O6| 0,2 -3,8| -19
12. 2L ZOAB onderlaag 30%

PR 73| 53| 19| 16| 06| 01| 06| 0,2| O0,6| 0,2 -2,7| -1,2
13. SMA 8-11 88| 86| 24| 1,7| 06| 03| 0,1 O0,1| 0,6 0,2 -4,4| -15
14. SMA 5 88| 91| 25| 16| 06| 03| 0,1 0,1| 0,6 0,2 -4,7| -1,6
15. Geluidsreducerende SMA

deklaag[2] 104|104 2,6| 16| O6( 0,3 0,1| 0,1 O,6| 0,2| -44| -1,6
16. Waterbouw asfaltbeton 146 78| 2,1| 17| 1,0/ 0,2 0,0| 0,1 1,0f 0,8 0,0 0,0
17. Open steenasfalt 129 45| 2,8| 17| 1,0 0,2 10| O0,1| 1,0f 0,8 0,0 0,0
18. Gietasfalt, waterbouw 19,3|119| 19| 18| 17| 0,2 0,0 0,1 1,0| 0,8 0,0 0,0
19. Asfaltmastiek,

waterbouw 244175 14| 19| 1,7| 0,2 0,1| O0,1| 1,0| 0,8 0,0 0,0
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Tabel 3: Voorbeeld referentieberekening GVO 2 percelen

Asfalttype DZOAB|2L-ZOAB toplaag| AC surf zonder PR
Perceel A (ton) | 50000 20000 18000
Perceel B (ton) | 40000 12000 10000
TNO rapport: DZOAB 2L -ZOAB AC surf zonder PR
MKI TNO 2020: 8,5 9,8 8,1
Totaal
MKI Perceel A |425000 196000 145800 766.800
MKI Perceel B | 340000 117600 81000 538.600

MKI
MKI
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Opstellen gunningscriterium

Om de MKI-waarde als gunningscriterium mee te nemen in de
aanbestedingsleidraad, moeten drie getallen worden bepaald: de bovengrens van
het gunningscriterium MKI-waarde, de ondergrens van de MKI-waarde en de
maximale fictieve korting die te behalen is bij het aanbieden van een MKI-waarde op
de ondergrens.

Bovengrens voor de MKI-waarde

Bij GVO-projecten wordt hiervoor de uitkomst van de referentieberekening
genomen.

Optioneel kan in het contract worden opgenomen dat aanbiedingen met een MKI-
waarde boven de bovengrens worden uitgesloten (knock-out criterium). Bij
Rijkswaterstaat is hiervoor mandaatadvies van het Inkoopcentrum GWW (ICG)
nodig.

Ondergrens voor de MKI-waarde

De ondergrens dient minimaal 30 procent onder de bovengrens gesteld te worden.
Dit is gebaseerd op basis van de MKI-waarden afkomstig uit de LCA-rapportage van
TNO. Dit percentage kan voor een specifiek project hoger zijn. Dit is 0.a. afhankelijk
van de verhouding tussen deklagen, tussenlagen en onderlagen.

Daarnaast wordt bij Rijkswaterstaat geéxperimenteerd met flexibele ondergrenzen.
Voor de laatste stand van zaken voor het stellen van een passende ondergrens kunt
u contact opnemen met Steunpunt Duurzaamheid.

Fictieve korting

Hiervoor moet eerst bepaald worden hoe zwaar de kwaliteitswaarde meeweegt
t.o.v. de kostenraming, en vervolgens welk aandeel de MKI-waarde uitmaakt van de
kwaliteitswaarde. Bij Rijkswaterstaat is in 2012 bepaald dat in GVO-projecten
duurzaamheid minstens 25% van de kwaliteitswaarde moet uitmaken. Inmiddels
zijn er vanuit Rijkswaterstaat projecten aanbesteed waarbij de MKI-waarde 40% tot
zelfs 100% van de kwaliteitswaarde uitmaakt.

Rekenvoorbeeld: De kostenraming voor een GVO-project is € 1.000.000,-. De
kwaliteitswaarde wordt voor dit project op 60% van de kostenraming gesteld.
Duurzaamheid, uitgedrukt in MKI-waarde, maakt 25% van de kwaliteitswaarde uit.
De maximale fictieve korting bedraagt dan: 0,25 * 0,6 * € 1.000.000,- = €
150.000,-.
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Opstellen contractdocumenten

Om MKI-waarde als gunningscriterium te gebruiken, dienen bepalingen toegevoegd
te worden in de contractdocumenten. In D&C en E&C contracten van Rijkswaterstaat
zijn deze standaard opgenomen in het model van de aanbestedingsleidraad en VSP
(Vraagspecificatie Proces). Hierbij moeten er per project nog wel specifieke getallen
ingevuld worden.

Aanbestedingsleidraad

- BPKV-criterium: in het overzicht met BPKV-criteria moet de MKI-waarde
opgenomen worden als criterium. Als definitie staat hiervoor de volgende tekst
in het model voor de aanbestedingsleidraad: “De aanbesteder heeft als
doelstelling om de milieukosten te reduceren bij de uitvoering van
infrastructurele werken”. Bijlage 1 van deze handleiding bevat de
standaardtekst voor de aanbestedingsleidraad, waarin de MKI-bovengrens, MKI-
ondergrens en fictieve korting ingevuld kunnen worden.

- Inschrijvingsbiljet: hierin kan de volgende tekst ingevoegd worden: “De
inschrijver(s) verklaart (verklaren) de opdracht te realiseren met de volgende
MKI-waarde: [hier dient de MKI-waarde in cijfers met 0 cijfers decimaal
ingevuld te worden]”.

Proceseisen

In Bijlage 2 van deze handleiding is een overzicht opgenomen van de proceseisen
die Rijkswaterstaat hanteert. In 2021 zal een nieuwe optionele eis in de VSP worden
toegevoegd dat in een contract voorgeschreven kan worden dat het As Built
Toetsingsprotocol toegepast dient te worden voor toetsing van de MKI-waarde van
categorie 1 data. Het wordt aanbevolen om deze eis in het contract op te nemen
voor GVO-contracten voor de toetsing van de MKI-waarde van de opdrachtnemer
voor het asfalt.

Bij Rijkswaterstaat wordt de opdrachtnemer gevraagd om in het
projectmanagementplan (PMP) aan te geven hoe de aangeboden MKI-waarde
bereikt zal worden. Zie hiertoe eis DU010 in Bijlage 2. Ook wordt gevraagd om in de
voortgangsrapportages en bij oplevering (eis DU060 in Bijlage 2) inzicht te geven in
de tot op dat moment gebruikte hoeveelheden asfalt, asfalttypes en
corresponderende MKI-waarden.

In eis DU040 worden de te hanteren versies voor de Bepalingsmethode en de
Ecoinvent database voorgeschreven. De versies die voorgeschreven worden in de
aanbesteding blijven gelden gedurende de gehele uitvoering van het project,
inclusief de eindrapportage. Voor het opschrijven van de actuele versies van de
Bepalingsmethode en de Ecoinvent database, kan je contact opnemen met het
Steunpunt Duurzaamheid.

VSE (Vraagspecificatie Eisen)

Bij Rijkswaterstaat zijn de maximale MKI-waarden (per ton asfalt) opgenomen in de
componentspecificatie Bovenbouw. Voor zowel deze maximale MKI-waarden als de
ambitie tot 2030 wordt een stapsgewijze daling uitgewerkt (zie Figuur 1). Deze
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uitwerking is echter nog niet vastgesteld. Wanneer deze wordt vastgesteld, dan zal
deze worden opgenomen in de componentspecificatie Bovenbouw.

MKI A t/m D
asfalt
bin/base

7 —

Eis: maximale MKI per ton

6 —+Huidige waarden

A
|
1

BPKV: ambitie MKI

2018 2020 2030
Figuur 1. Daling boven- en ondergrens MKI-waarde asfalt (in fictieve getallen)

Protocol MKI-waarde

Rijkswaterstaat schrijft het “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde - GVO”
voor in het contract. In de proceseisen en VSE-eisen worden de eisen in dit
document van toepassing verklaard. De laatste versie is op te vragen bij Steunpunt
Duurzaamheid en is opgenomen in het Contractenbuffet. Voor externen wordt het
Protocol tevens beschikbaar gesteld aan alle leden van de Expertpool Duurzaam
Inkopen en kan deze worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld door de
beheerder van deze handleiding daar om te vragen.
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Na de gunning

Project Management Plan (PMP)

Om te borgen dat de door de opdrachtnemer aangeboden MKI-waarde
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, dient in de eerste plaats het PMP te worden
opgevraagd. Hierin beschrijft de opdrachtnemer hoe hij gaat aantonen dat hij de
aangeboden MKI-waarde gaat realiseren.

Op basis van het PMP ga je in gesprek met de opdrachtnemer. Hierbij dient vooral
besproken worden waar de aangeboden MKI-waarde afwijkt van het
branchegemiddelde en hoe de opdrachtnemer dit kan onderbouwen. Fase Al t/m A3
(productiefase; zie Bijlage 3) dragen het meeste bij aan de MKI-waarde van asfalt.
De PCR Asfalt biedt handvatten voor bespreekpunten, zoals: de inzet van gerecycled
asfalt, hoeveelheden vrijkomend en nieuw materiaal, de herkomst van steenslag en
de uitgangspunten voor de productie in de asfaltcentrale, zoals bijvoorbeeld de
temperatuur van de centrale.

Fase A4 en A5 (transport en aanbrengen) hebben minder invloed, maar zijn wel
direct te beinvloeden door de opdrachtnemer. Ook hier biedt de PCR Asfalt
handvatten voor bespreekpunten, bijvoorbeeld het toetsen van de
transportafstanden, de in te zetten brandstoffen en de inzet van elektrisch
materieel.

Andere zaken die met de opdrachtnemer besproken kunnen worden zijn:

- Evaluatie van de aanbesteding: was duurzaamheid onderscheidend in de
uitvraag? Waren boven- en ondergrens voldoende ambitieus ingesteld?

- Communicatie: hoe communiceer je over de behaalde duurzaamheidswinst naar
de buitenwereld?

- Samenwerking: hoe vaak is er contact, hoe houdt de opdrachtnemer de
opdrachtgever op de hoogte van de tot dan toe behaalde MKI? Hoe vaak
overleggen de opdrachtgever en opdrachtnemer informeel en middels SCB-
toetsen?

- Omgaan met Verzoeken tot Wijziging (VTW'’s): zie paragraaf 4.2.

Verzoeken tot wijziging

Een verzoek tot wijziging (VTW) kan gevolgen hebben voor de MKI-waarde,
bijvoorbeeld als in de oorspronkelijke uitvraag een stuk te vernieuwen asfalt niet
was voorzien. De gerealiseerde MKI-waarde wordt dan hoger dan de aangeboden
waarde. De gevolgen van een VTW voor de MKI-waarde moeten daarom
doorgerekend worden. Wanneer de VTW opgesteld is op verzoek van de
opdrachtgever (bijvoorbeeld om extra onderhoud aan de scope van het contract toe
te voegen) en als de VTW van de opdrachtnemer goedgekeurd wordt, dan wordt ook
het doorgerekende effect op de totale MKI-waarde goedgekeurd. Het is van belang
om hierover goede afspraken te maken met de opdrachtnemer, bijvoorbeeld dat bij
een VTW even duurzaam asfalt wordt toegepast, als in de rest van het project.

Toetsen

Het PMP vormt gedurende de realisatie de basis voor gesprekken met de
opdrachtnemer. De nadruk ligt hierbij op de materialen en processen waar risico’s in
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de uitvoering te verwachten zijn. Zie hiervoor de in paragraaf 4.1 genoemde
aandachtspunten.

Bij de oplevering wordt de eindrapportage MKI-waarde geleverd (eis DUO60 in
Bijlage 2). De LCA-rapporten met projectspecifieke MKI-waarden dienen te zijn
opgesteld op basis van de voorgeschreven versie van de PCR Asfalt. Deze LCA-
rapporten dienen getoetst en goedgekeurd te zijn door een door Stichting NMD
"Erkende LCA-deskundige”. Deze toetsers staan vermeld op deze website:
https://milieudatabase.nl/milieudata/erkende-Ica-deskundigen/

De getoetste MKI-waarden moet ook gecontroleerd worden door de opdrachtgever

en de opdrachtgever dient te toetsen of de opgegeven hoeveelheden kloppen.
Indien de gerealiseerde MKI-waarde hoger is dan de aangeboden MKI-waarde,
zal een EMVI-boete worden opgelegd. Bij Rijkswaterstaat bedraagt deze boete
keer het genoten EMVI/BPKV-voordeel.

dan
1,5
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Bijlage 1. Voorbeeldtekst aanbestedingsleidraad

X. Milieukosten

Hoe lager de aangeboden MKI-waarde van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve
vermindering van de inschrijvingssom. De fictieve vermindering wordt als volgt
berekend.

Bij een aangeboden MKI-waarde van (MKI-ondergrens) vindt een fictieve
vermindering plaats van (Fictieve korting). Bij een aangeboden MKI-waarde van
(MKI-bovengrens) of meer vindt geen fictieve vermindering plaats.

Bij een aangeboden MKI-waarde liggend tussen de MKI-ondergrens en de
MKI-bovengrens vindt een fictieve vermindering plaats die lineair wordt bepaald
overeenkomstig onderstaande formule.

Fictieve vermindering = Fictieve korting - ( Fictieve korting * (aanbod -
MKI-ondergrens) / (MKI-bovengrens — MKI-ondergrens) )

Afronding van de fictieve vermindering vindt plaats naar het dichtstbijzijnde bedrag
in hele euro’s, waarbij een bedrag van 0,5 euro of meer naar boven wordt afgerond
en een bedrag minder dan 0,5 euro naar beneden wordt afgerond.

De aangeboden MKI-waarde mag niet hoger zijn dan de MKI-bovengrens. Een
aangeboden MKI-waarde hoger dan de MKI-bovengrens wordt gezien als een
onaanvaardbaar risico ten aanzien van het bereiken van de ter zake geformuleerde
doelstelling van de aanbesteder. Dit leidt tot afwijzing van de inschrijving en de
inschrijver komt niet in aanmerking voor opdrachtverlening.
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VVoorbeeld contracteisen

Eis nr. Eis beschrijving Bovenligge
nde eisen
DuU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met PM010
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), PM120
waarmee de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de
aangeboden MKI-waarde op een betrouwbare en beheerste wijze
wordt gerealiseerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
DU020 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te bepalen voor het object DU010
DUO030 De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen DUO010
te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en DU020
aantonen MKI-waarde - GVO” versie 2.6.A dat als bijlage
.......................................... bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.
DU040 De Opdrachtnemer dient bij de berekening van categorie 1 MKI- DU020
waardes, gebruik te maken van de volgende versies:
1. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie
Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020) inclusief het wijzigingsblad
Amendement 1 (d.d. juli 2020) en het wijzigingsblad
Amendement 2 (d.d. 1 februari 2021)
2. Voor categorie 1 data: Ecoinvent database versie
DUO050 In de MKI-berekening dient uitgegaan te worden van één DU020
levenscyclus. Indien de berekening in DuboCalc wordt opgesteld, kan
met een projectlevensduur van 1 jaar gerekend worden.
DU060 De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI- DU020
waarde ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste OP200

de onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en
aantonen MKI-waarde versie 2.6.A” dat als bijlage .......ccccocoveviiienns

bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.
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Bijlage 3. Fases van een levenscyclusanalyse

Productiefase
| Al Winning grondstoffen
Asfaligranulaat,
(gemadificesrdi hitumen,
steensdlog, zand
Diekerzamd, afdruipremmencde siof]
additieven, andere inaleralen

A4-5 B1-7 C1-4 D
| i Milieulasten en
Bouwfase i Gebruiksfase | Sloopfase baten buiten de
| } j i systeemgrenzen
C1 Sloop

A2 Transport grondstoffen

A3 Productie asfalt

Ferhitlen, imengen

Ad Transport naar
bouwwwerk

AS Aanleg
Asfaltspreidmachinie,
weils

B1 Gebruk
LUitloging

B2 onderhoud
Levensdunr
verlengend
anderiiong

Freesmcchine,
VST HTEW A ZeH,

wegdaetveiniger, raan

C2 Transport naar
atvalverwerking

C3
Afvalverwerking

Breken en mengen
asfaltgranula, stort

Ultsparing
Primoire
wrondsioffen
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